



PLANNING TYPE D'INTERVENTIONS DANS UN LOGEMENT

Interventions depuis l'intérieur du logement												
Tâches	Durée	Int 1	Int 2	Int 3	Int 4	Int 5	Int 6	Int 7	Int 8			
Etats des lieux des logements	1 jour											
Electricité	1 jour											
Plomberie	1 jour											
Démolition des seuils de porte	1 jour											
Pose des précadres *	2 jours											
Habillage intérieur bois en pourtour de menuiseries *	2 jours											
Mise en peinture	3 jours											
Pose des F7	1 jour											
Opération de Pré-Réception	1 jour											
Intervention depuis l'extérieur												
Tâches	Durée	Indépendant des travaux logements.										
Réalisation des carrotages pour les entrées d'air	1 jour											
Fermeture des loggias (logement au dernier niveau)	7 jours											

Nombre total d'interventions: 8

Durée cumulée de toutes les interventions: 12 jours

Attention:

Les différentes interventions ne se succéderont pas nécessairement dans le temps

* Ces tâches sont liées entre elles et par conséquent se suivent.